

モノドーク 開発予定表

2022年8月3日

下記予定で進めますが、開発中に問題等があればご相談お願い致します。
 今回は部品入手納期にも問題が有り代替部品の再選定などで時間がかかる可能性があります。

7月	設計仕様書作成	設計仕様書作成。各回路の動作確認、機構動作確認
8月	1次試作動作確認	動作確認用で化粧周りは無 基板ユニバーサルでの作製
9月	1次試作問題点修正検討	1次試作立会
10月	量産試作	化粧周りも製作。基板設計。音声合成「文言」仕様確認。スマートスピーカー動作確認。
11月	量産試作立会	立会確認・修正。エージングテスト
12月	タカちゃん宅据え付け	

ZooM会議: 毎月第一木曜日午後8時より

日程		1							2							3							4					5							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
項目		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
8月	設計仕様書作成				会議																														
	回路検討・回路図作成																																		
	部品表作成																																		
	1次試作部品入手																																		
	1次試作・基板組込み作業																																		
	1次試作・機構組込み作業																																		
	1次試作・ソフト作成作業																																		

9月中旬に 1次試作・バラックでの動作確認

日程		1							2							3							4					5						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
項目		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
9月	会議																																	
	1次試作・ハードデバッグ・調整																																	
	1次試作・ソフトデバッグ検討																																	
	1次試作問題点検討修正																																	
	関係者立会い動作確認																																	

フル稼働の動作テスト

日程		1		2					3						4					5					6									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
項目		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
10月	量産試作・機構設計						←	会議	→																									
	量産試作・基板設計/組込み						←	基板入手	→																									
	量産試作・電気回路配線																																	
	量産試作・機構組込み作業																																	
	量産試作・ソフト作成作業																																	
	音声合成「文言」仕様確認																																	
	スマートスピーカー動作確認																																	

量産試作・プロトタイプでの動作確認

日程		1		2					3						4					5														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
項目		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
11月	総合デバッグ・調整																																	
	量産試作立会・最終確認検査																																	
	量産試作・電気回路配線																																	
	量産試作・機構組込み作業																																	
	量産試作・ソフト作成作業																																	
	エイジングテスト																																	
	据え付け方法の確認																																	
関係者立会い動作確認																																		

日程		1		2					3						4					5													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
項目		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
12月	「タカちゃん宅」据え付け																																
	会議																																